

Tidsplan for køreplanlægning til køreplanskifte 29. juni 2019 (K19)

Revideret sidst 28. august 2018

Hvornår	Hvem	Handling
2018:		
juni – september	Bestillere/Midtrafik	Evt. drøftelser mellem bestillere og Midtrafik med henblik på en præcisering af projekter til K19.
29. august	Midtrafik	Brev til bestillere, vognmænd, DSB, Arriva og nabotrafikelskaber med orientering om kommende køreplanproces frem til K19.
august – december	Midtrafik	Arbejdsperiode Detailplanlægning af større projekter – drøftelser undervejs med bestillere.
5. oktober	Bestillere m.fl.	Høringsfrist for bemærkninger/ønsker til kommende køreplaner K19.
oktober	Midtrafik	Evt. møder med vognmænd vedr. ændringer i køreplanerne.
november - december	Midtrafik	Udkast til nye køreplaner er klar til drøftelse i region og kommuner. Udkastet godkendes hos bestillere senest december måned.
3. december	Midtrafik	Høring af feriekalender for skoleåret/køreplanåret 2020/2021 sendes til kommuner og regionen
10. december	Bestillere	Deadline for endelig administrativ/politisk godkendelse af køreplaner i udkastet inden de sendes i høring.
10. december - 4. januar	Midtrafik	Udarbejdelse af køreplaner, ændringsbeskrivelser, høringsmateriale og pressemeddelelse til hjemmesiden.
17. december	Midtrafik	Deadline for levering af information til udarbejdelse af informationsmateriale, pressemeddelelse ol. til Kommunikation.

2019:		
7. januar	Midtrafik	Materialer til vognmænd vedr. høring sker ved fx hængeskilte/foldere i busser, pressemeddelelser og på www.midtrafik.dk .
7. januar	Midtrafik	Køreplaner sendes i høring hos busselskaber og chauffører
7. – 18. januar	Midtrafik Busselskaber	Evt. møder med busselskaberne vedr. bemærkninger til høringskøreplaner
7. – 20. januar	Kunder Uddannelsesinstitutioner m.fl.	Offentlig høring af udkast til nye køreplaner.
21. januar – 18. februar	Midtrafik	Behandling af indkomne høringssvar og evt. implementering i køreplaner. Drøftelse med bestillere og justering i køreplaner.
18. marts	Bestillere	Deadline for den politiske endelige beslutning/godkendelse i region og kommuner på baggrund af indkomne bemærkninger i den offentlige høring.
29. marts	Midtrafik	De endelige køreplaner og vognløb sendes til busselskaberne.
29. april	Midtrafik	Køreplanerne afleveres elektronisk til rejseplanen.dk
6. maj	Midtrafik	De endelige køreplaner og resultatet af den offentlige høring offentliggøres på Midtrafiks hjemmeside.
29. juni		Køreplanskifte K19

Rabatruter

Køreplanlægning for rabatruter udføres af kommunerne efter følgende tidsplan:

Hvornår	Hvem	Handling
2018:		
maj	Bestillere	Svarfrist. - Afklaring af ruter, der skal i udbud. (kørselsomfang, m.v.) - Afklaring om ruterne skal indgå i større projekter i området med henblik på ændringer ved køreplansskiftet i sommeren 2019. Såfremt ruterne indgår i et projekt følges proceduren for arbejdsprogrammet. Alternativt følges denne procedure.
2019:		
marts	Bestillere	Såfremt kørslen indgår i en kontrakt, hvor det er aftalt, at køreplanerne skal være færdige 3 måneder før køreplansskiftet , så skal de endelige køreplaner være udarbejdet ultimo marts. Såfremt køreplanerne først er gyldige fra medio august kan fristen forlænges til medio maj måned.
maj-juni	Bestillere	Udarbejder de endelige køreplaner (evt. i samarbejde med skolerne) og trykker disse til omdeling i busserne og på skolerne.
11. juni	Bestillere	Afleverer filer med køreplaner til Midttrafik. Filerne lægges på midttrafik.dk som lokalruter under den enkelte kommune.
Løbende	Bestillere	Såfremt der ændres i kørslen i løbet af gyldighedsperioden meddeles dette til Midttrafik før iværksættelse, så korrekt information kan være til rådighed på hjemmesiden og til afregning med entreprenøren.