

Tidsplan for køreplanlægning til køreplanskifte 28. juni 2020 (K20)

Revideret sidst 29. august 2019

Hvornår	Hvem	Handling
2019:		
juni – oktober	Bestillere/Midttrafik	Evt. drøftelser mellem bestillere og Midttrafik med henblik på en præcisering af projekter til K20.
29. august	Midttrafik	Brev til bestillere, vognmænd, DSB, Arriva og nabotrafikselskaber med orientering om kommende køreplanproces frem til K20.
august – december	Midttrafik	Arbejdsperiode Detailplanlægning af større projekter – drøftelser undervejs med bestillere.
4. oktober	Bestillere/busselskaber	Høringsfrist for bemærkninger/ønsker til kommende køreplaner K20.
Oktober	Busselskaber/Midttrafik	Evt. møder med vognmænd vedr. input ændringer i køreplanerne.
8. november	Midttrafik	Høring af feriekalender for skoleåret/køreplanåret 2021/2022 sendes til kommuner og regionen
november - december	Midttrafik	Udkast til nye køreplaner er klar til drøftelse i region og kommuner. Udkastet godkendes hos bestillere senest december måned.
13. december	Bestillere	Deadline for endelig administrativ/politisk godkendelse af køreplaner i udkastet inden de sendes i høring.
13. december - 10. januar	Midttrafik	Udarbejdelse af køreplaner, ændringsbeskrivelser, høringsmateriale og pressemeddelelse til hjemmesiden.
20. december	Midttrafik	Deadline for levering af information til udarbejdelse af informationsmateriale, pressemeddelelse ol. til Kommunikation.

2020:		
13. januar	Midttrafik	Materialer til vognmænd vedr. høring sker ved fx hængeskilte/foldere i busser, pressemeddelelser og på www.midttrafik.dk .
8. januar	Midttrafik	Køreplaner sendes i høring hos busselskaber og chauffører
8. – 22. januar	Busselskaber/Midttrafik	Evt. møder med busselskaberne vedr. bemærkninger til høringskøreplaner
8. – 22. januar	Kunder/Uddannelsesinstitutioner m.fl.	Offentlig høring af udkast til nye køreplaner.
23. januar – 19. februar	Midttrafik	Behandling af indkomne hørings svar og evt. implementering i køreplaner. Drøftelse med bestillere og justering i køreplaner.
16. marts	Bestillere	Deadline for den politiske endelige beslutning/godkendelse i region og kommuner på baggrund af indkomne bemærkninger i den offentlige høring.
27. marts	Midttrafik	De endelige køreplaner og vognløb sendes til busselskaberne.
28. april	Midttrafik	Køreplanerne afleveres elektronisk til rejseplanen.dk
7. maj	Midttrafik	De endelige køreplaner og resultatet af den offentlige høring offentliggøres på Midttrafiks hjemmeside.
28. juni		Køreplanskifte K20

Rabatruter

Køreplanlægning for rabatruter udføres af kommunerne efter følgende tidsplan:

Hvornår	Hvem	Handling
2019:		
maj	Bestillere	Svarfrist. - Afklaring af ruter, der skal i udbud. (kørselsomfang, m.v.) - Afklaring om ruterne skal indgå i større projekter i området med henblik på ændringer ved køreplansskiftet i sommeren 2020. Såfremt ruterne indgår i et projekt følges proceduren for arbejdsprogrammet. Alternativt følges denne procedure.
2020:		
marts	Bestillere	Såfremt kørslen indgår i en kontrakt, hvor det er aftalt, at køreplanerne skal være færdige 3 måneder før køreplansskiftet , så skal de endelige køreplaner være udarbejdet ultimo marts. Såfremt køreplanerne først er gyldige fra medio august kan fristen forlænges til medio maj måned.
maj-juni	Bestillere	Udarbejder de endelige køreplaner (evt. i samarbejde med skolerne) og trykker disse til omdeling i busserne og på skolerne.
12. juni	Bestillere	Afleverer filer med køreplaner til Midttrafik. Filerne lægges på midttrafik.dk som lokalruter under den enkelte kommune.
Løbende	Bestillere	Såfremt der ændres i kørslen i løbet af gyldighedsperioden meddeles dette til Midttrafik før iværksættelse, så korrekt information kan være til rådighed på hjemmesiden og til afregning med entreprenøren.