

## Tidsplan for køreplanlægning til køreplanskifte 27. juni 2021 (K21)

Revideret sidst 31. august 2020

Hvornår	Hvem	Handling
<b>2020:</b>		
juni – oktober	Bestillere/Midtrafik	Evt. drøftelser mellem bestillere og Midtrafik med henblik på en præcisering af projekter til K21.
3. september	Midtrafik	Brev til bestillere, vognmænd, DSB, Arriva og nabotrafikselskaber med orientering om kommende køreplanproces frem til K21.
august – december	Midtrafik	Arbejdsperiode Detailplanlægning af større projekter – drøftelser undervejs med bestillere.
2. oktober	Bestillere/busselskaber	Høringsfrist for bemærkninger/ønsker til kommende køreplaner K21.
Oktober	Busselskaber/Midtrafik	Evt. møder med vognmænd vedr. input ændringer i køreplanerne.
2. november	Midtrafik	Høring af feriekalender for skoleåret/køreplanåret 2022/2023 sendes til kommuner og regionen
november - december	Midtrafik	Udkast til nye køreplaner er klar til drøftelse i region og kommuner. Udkastet godkendes hos bestillere senest december måned.
4. december	Bestillere	Deadline for endelig administrativ/politisk godkendelse af køreplaner i udkastet inden de sendes i høring.
4. december – 5. januar	Midtrafik	Udarbejdelse af køreplaner, ændringsbeskrivelser, høringsmateriale og pressemeddelelse til hjemmesiden.
18. december	Midtrafik	Deadline for levering af information til udarbejdelse af informationsmateriale, pressemeddelelse ol. til Kommunikation.
18. december	Midtrafik	Materialer til vognmænd vedr. høring sker ved fx hængeskilte/foldere i busser, pressemeddelelser og på <a href="http://www.midtrafik.dk">www.midtrafik.dk</a> .

<b>2021:</b>		
6. januar	Midtrafik	Køreplaner sendes i høring hos busselskaber og chauffører
6. – 19. januar	Busselskaber/Midtrafik	Evt. møder med busselskaberne vedr. bemærkninger til høringskøreplaner
6. – 19. januar	Kunder/uddannelsesinstitutioner m.fl.	Offentlig høring af udkast til nye køreplaner.
20. januar – 15. februar	Midtrafik	Behandling af indkomne høringssvar og evt. implementering i køreplaner. Drøftelse med bestillere og justering i køreplaner.
12. marts	Bestillere	Deadline for den politiske endelige beslutning/godkendelse i region og kommuner på baggrund af indkomne bemærkninger i den offentlige høring.
26. marts	Midtrafik	De endelige køreplaner og vognløb sendes til busselskaberne.
27. april	Midtrafik	Køreplanerne afleveres elektronisk til <a href="http://rejseplanen.dk">rejseplanen.dk</a>
10. maj	Midtrafik	De endelige køreplaner og resultatet af den offentlige høring offentliggøres på Midtrafiks hjemmeside.
27. juni		Køreplanskifte K21

## Rabatruter

### Køreplanlægning for rabatruter udføres af kommunerne efter følgende tidsplan:

Hvornår	Hvem	Handling
<b>2020:</b>		
maj	Bestillere	Svarfrist. - Afklaring af ruter, der skal i udbud. (kørselsomfang, m.v.) - Afklaring om ruterne skal indgå i større projekter i området med henblik på ændringer ved køreplansskiftet i sommeren 2020. Såfremt ruterne indgår i et projekt følges proceduren for arbejdsprogrammet. Alternativt følges denne procedure.
<b>2021:</b>		
marts	Bestillere	Såfremt kørslen indgår i en kontrakt, hvor det er aftalt, at køreplanerne skal være færdige <b>3 måneder før køreplansskiftet</b> , så skal de endelige køreplaner være udarbejdet ultimo marts. Såfremt køreplanerne først er gyldige fra medio august kan fristen forlænges til medio maj måned.
maj-juni	Bestillere	Udarbejder de endelige køreplaner (evt. i samarbejde med skolerne) og trykker disse til omdeling i busserne og på skolerne.
14. juni	Bestillere	Afleverer filer med køreplaner til Midttrafik. Filerne lægges på midttrafik.dk som lokalruter under den enkelte kommune.
Løbende	Bestillere	Såfremt der ændres i kørslen i løbet af gyldighedsperioden meddeles dette til Midttrafik før iværksættelse, så korrekt information kan være til rådighed på hjemmesiden og til afregning med entreprenøren.